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壹、重劃地區及範圍 

一、重劃地區位置 

重劃區
位置 



◎本重劃區範圍包含新竹市東光段981、 

  981-1、981-2 地號等3筆土地， 

  總面積約1.7788公頃。 

壹、重劃地區及範圍 

二、重劃區範圍 



貳、法令依據 

◎平均地權條例第58條規定辦理。  

◎獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法規定辦理。  

◎本重劃區範圍業經新竹市政府107年07月30日府地劃字第 

  1070115972號函核定在案。  

◎本重劃區所屬都市計畫為「變更新竹科技特定區計畫專案 

  通盤檢討(配合世博台灣館產創園區周邊開發)主要計畫案」 

  內，業經103年11月25日內政部都市計畫委員會第840次大會 

  審定在案，本區係屬新竹科技特定區計畫內之整體開發區 

  編號11案，細部計畫經104年8月12日新竹市都市計畫委員會 

  第250次大會審竣在案，並經106年11月21日內政部都市計畫 

  委員會第912次大會決議通過延長市地重劃計畫開發期程3年 

  至109年11月25日。  



參、重劃區內公私有土地總面積 

    及土地所有權人總數  

註：本表面積係依土地登記謄本面積計算，其實際面積應依實地測量面積為準。  

項  目 土地所有權人數 面積﹙公頃﹚ 備         註

公  有 0 0.0000

私  有 31 1.7788

未登錄地 0 0.0000

合  計 31 1.7788

本表依地籍謄本

登記面積計算之



人數 比率 人數 比率 面積 比率 面積 比率

31 30 96.77% 1 3.23% 1.778800 1.719507 96.67% 0.059293 3.33%

公有土地面積：0公頃 可抵充之公地面積：0公頃

申請(同意)

面積(公頃)

未申請(同意)

面積(公頃)
總面積

(公頃)

未申請(同意)

情形

私有土地所有權人人數 私有土地面積

總人數

申請(同意)

情形

肆、重劃區內私有土地所有權人申請重劃情形  

註1：本表面積係依土地登記謄本面積計算，其實際面積應依實地測量面積為準。 

註2：本表所計之人數及面積，應以申請核准實施市地重劃時為準。 



伍、預估公共設施用地負擔  

一、列入共同負擔之公共設施用地項目及面積  

二、公共設施用地平均負擔比例  

(一)重劃區共同負擔公共設施用地總面積：0.5337公頃  

(二)重劃區總面積：1.7788公頃  

(三)公共設施用地平均負擔比例：30.00％  

公共設施用地

負擔比率
＝ ×100%

重劃區共同負擔公共設施用地總面積–原公有道路、溝渠、河川、及未登記地等抵充面積

重劃區總面積–原公有道路、溝渠、河川、及未登記地等抵充面積

面積(公頃) 比率(％) 備註

1 公(十)公園用地 0.5121 28.8%

2 道路用地 0.0216 1.2%

0.5337 30.0%公共設施用地面積合計

項  目

本表公共設施用地

實際面積，以依法

釘樁、分割、登記

之面積為準。

－

－
30.00% ＝ ×100%

0.5337

1.7788

0.0000

0.0000



陸、預估費用負擔  

一、費用負擔總額概估  

二、預估費用負擔比率  

×100%
工程費用總額＋重劃作業費用總額＋貸款利息

重劃後平均地價 × (重劃區總面積－原公有道路、溝渠、河川、及未登記地等抵充面積)
費用負擔比率 ＝

金額（元） 備註

整地、道路工程(含挖土填

方、側溝排水、路燈照明)
4,204,000

公園工程 10,000,000

管線工程 1,000,000

本項費用(包括電力、電信、自來水、天然氣等事業單位管線工程)

係屬預估，於土地分配計算負擔時將依各管線事業機構出具發票或

繳費收據所載之費用為準(內政部107年2月8日內授中辦字第

1071301538號函)

小    計 15,204,000

地上物拆遷補償費 145,500,000 本費用以理事會查定提交會員大會通過，送主管機關核定之金額為準

重劃作業費 2,514,100 含各項重劃業務、地政規費及相關行政費用 (附件二)

小    計 148,014,100

8,585,272 貸款金額計算，以年息2.63%(五大銀行平均基準利率)計算期限2年。 (附件三)

171,803,372總          計

項目

重劃費用

貸 款 利 息

工程費

1.工程金額包含規劃設計、工程施工、管理監造、稅賦保險及空污

防制費等。

2.工程項目包含假設工程、挖土填方、道路工程、側溝排水工程、

路燈照明工程、公園施設工程、雜項工程等。

3.本項費用以重劃會將本區重劃工程規劃設計及工程預算書圖送請

主管機關核定之數額為準。

＋ ＋

× ( － )70,000 17,788
＝

148,014,100 8,585,272
×100%

15,204,000
13.80%

0



柒、土地所有權人平均重劃負擔比率概計  

＝
土地所有權人

平均重劃負擔比率
公共設施用地負擔比率＋費用負擔比率

一、共同負擔之公共設施用地負擔比率：30.00％  

二、重劃費用負擔比率：13.80％  

三、合計平均重劃負擔比率：43.80％  



捌、財務計劃  

一、資金需求總額：約新台幣1億7180萬餘元。  

二、貸款計畫：  

三、償還計畫：  

由本重劃區理事會代為申請貸款支應。  

於重劃後土地登記完竣且重劃工程完成驗收，並經主管
機關接管後，由區內土地所有權人按其土地受益比例共
同負擔，並以重劃區內未建築土地折價抵付之抵費地出
售價款或繳納差額地價償還 。  



玖、預定重劃作業進度  

本重劃區工作期間
預計為36個月， 
自106年06月 
至109年06月止  



附件一 

出席人員名冊 

身分/單位 姓名 

主持人 辛年豐 

本府都市發展處 楊惠婷 

本府都市發展處 秦嘉珮 

本府地政處 曾淑英 

本府地政處 劉志力 

本府地政處 劉樹芳 

新竹市東區東光自辦 

市地重劃區重劃會 
萬○○ 

土地所有權人或 

已知利害關係人 
無 

 


